



Číslo a název výzvy: 01_15_014 INOVACE –INOVAČNÍ PROJEKT – I.VÝZVA Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Název projektu: Nová generace výroby ST-OS

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0005767

Rozpočet: 55 000 000 CZK bez DPH; 66 550 000 CZK s DPH

Max. výše dotace: 19 250 000 CZK

Vlastní zdroje financování : 35 750 000 CZK

Datum zahájení projektu: 09.11.2015

Datum ukončení: 31.12.2017

Datum způsobilých výdajů od: 09.11.2015 **Doba trvání projektu:** 25 měsíců

Závazné indikátory : Počet zavedených inovací 5


Etapizace projektu:

Etapa 1 – Sériová výroba rotačních tlumičů do 28.02.2017. Zahajovací etapa projektu, v níž proběhne 6 výběrových řízení na dodavatele jednotlivých technologií. Bude zahájen proces inovace víceosého obrábění s podporou čtvrté C osy, CNC horizontálního obrábění a příprava procesu logistiky. Bude zahájena sériová výroba inovovaného produktu - rotačního tlumiče.

Etapa 2 – Robotizace pro podporu výroby BME do 30.06.2017. Nosným prvkem této etapy bude instalace produktivních technologií pro robotické obrábění. Bude naimplementován Dohled strojů, který bude monitorovat vytížení technologických zařízení a signalizovat jejich chod, včetně výpadků a poruch. Proběhnou 2 výběrová řízení, prověřena bude funkčnost osy PMI.

Etapa 3 – Dokončení inovace a integrace procesů do 31.12.2017. Ve třetí etapě bude nainstalován nový server pro bezpečné uložení množství dat, vzniklé z probíhající systémové integrace SW aplikací integrovaných na jednu platformu tak, aby bylo možno výrobní, obchodní i podpůrné procesy v maximální míře zjednodušit a zefektivnit. Dokončeny budou plánované inovace procesů.

Zaměření projektu:





Projektový tým – příprava a realizace projektu :

- ☞ Sponzor projektu – Ing, Slavomír Kudláček – jednatel
- ☞ Manažer projektu – PhDr. Alena Lubasová, Ph.D. - ředitelka divize Rozvoje
- ☞ Garant projektu – Ing. Václav Mácha – obchodní ředitel
- ☞ Členové projektového týmu :
 - Ing. Jiří Konečný – ředitel divize TLUMIČE
 - Ing. Adam Polnický – ředitel divize SERVIS
 - Ing. Radim Prager – ředitel divize KOMPONENTY
 - Ing. Milan Vaněček – ekonomický ředitel

Realizační tým projektu :

Vzhledem k náročnosti řešení projektu byla realizace projektu rozdělena do 16-ti podprojektů, v jehož čele stojí vedoucí dílčích projektových týmů.

Zpracoval: PhDr. Alena Lubasová, Ph.D.

10.01.2017