



Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - NEMOVITOSTI I. VÝZVA, číslo výzvy 01_15_004

Název projektu: Rekonstrukce a dokončení modernizace bývalého brownfieldu Areálu Kukla

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.07/0.0/0.0/15_004/0000709

Rozpočet: 28 018 512 CZK bez DPH; 34 211 832 CZK s DPH

Max. výše dotace: 9 806 479 CZK

Vlastní zdroje financování : 18 212 032 CZK

Datum zahájení projektu: 01.07.2015

Datum ukončení: 31.12.2017

Datum způsobilých výdajů od: 20.08.2015

Doba trvání projektu: 30 měsíců

Závazný ukazatel: Rozšířené, zrekonstruované nebo nově vybudované kapacity 1 953 m²

Etapizace projektu:

Etapa 1 - Příprava a první část realizace do 30.09. 2016. V rámci této etapy bude vybrán stavební dozor na celé dílo, zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení a tvorbu zadávací dokumentaci. Proběhnou 3 výběrová řízení na dodavatele staveb podle jednotlivých plánovaných etap. Bude provedena výstavba objektu L2/lakovna a provedení rekonstrukce objektů R/šrotiště + M/výrobní objekt +T/trafostanice v souladu s projektovou dokumentací.

Plánovaná výše investice: 12 129 512 CZK

Etapa 2- Druhá část realizace do 30.4.2017. Bude provedeno zbourání stávající vrátnice a výstavba objektu U/nové vrátnice , vybudováno oplocení areálu Q, terénní úpravy TU a rekonstrukce příjezdové komunikace PK. Jedná se o spolu související činnosti, které je z provozních důvodů nutné udělat právě v zimních měsících.

Plánovaná výše investice: 7 210 000 CZK

Etapa 3 - Dokončení realizace do 31.12.2017. V poslední etapě bude provedena rekonstrukce výrobního objektu H. Třetí etapou bude dokončen celý projekt modernizace všech objektů Areálu KUKLA a tím i celá rekonstrukce bývalého rosicko-oslavanského brownfieldu, jehož historie byla započata v letech 1860-1865.

Plánovaná výše investice: 8 679 000 CZK

Zaměření projektu: (co bude pořízeno)

1. Pořízení stavební dokumentace 497 000 CZK
2. Inženýrská činnost /stavební dozor 311 111 CZK
3. Provedení stavebních prací



Projektový tým – příprava projektu a jeho realizace :

- ☞ Sponzor projektu – Ing, Slavomír Kudláček – jednatel
- ☞ Manažer projektu – PhDr. Alena Lubasová, Ph.D - ředitelka divize Rozvoje
- ☞ Garant projektu – Ing, Adam Polnický – ředitel divize Servis
- ☞ Realizace projektu - Ing. Martin Ekl – vedoucí správy majetku

Zpracoval: PhDr. Alena Lubasová, Ph.D.

10.10.2016