



Číslo a název výzvy: 01_17_170 INOVACE –INOVAČNÍ PROJEKT – V.VÝZVA Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Název projektu: Zavedení výsledků společného vývoje do výrobní praxe ST-OS

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_170/0015088

Rozpočet: 36 000 000 CZK bez DPH; 43 560 000 CZK s DPH

Max. výše dotace: 12 600 000 CZK

Vlastní zdroje financování : 23 400 000 CZK

Datum zahájení projektu: 20.11.2018

Datum ukončení: 30.6.2021

Datum způsobilých výdajů od: 20.11.2018 **Doba trvání projektu:** 24 měsíců

Závazné indikátory: Počet zavedených inovací 6


Etapizace projektu:

Etapa 1 – Automatizované obrábění do 31.08.2019. V první etapě proběhnou postupně jednotlivá výběrová řízení na dodavatele automatizovaného CNC obrábění. Na základě dodávek jednotlivých CNC strojů bude zahájena inovace procesu automatizovaného obrábění. V organizační inovaci dojde k instalaci SW nástroje IS Helios iNUVIO s pořízením HW vybavení, tj. stolních kancelářských PC a notebooků pro mobilní pracovní pozice. Bude zahájena výroba inovovaného produktu.

Etapa 2 – Intralogistika do 30.04.2020. Bude nainstalován automatizovaný skladovací systém s inteligentním manipulátorem a zahájena jeho integrace do pořízeného SW nástroje IS Helios iNUVIO. Bude dokončena instalace automatizovaných obráběcích center a doladěn proces automatizovaného obrábění. Bude dokončena integrace pořízených obráběcích strojů do IS Dohled strojů.

Etapa 3 – Dokončení procesní a organizační inovace do 30.6.2021. V závěrečné etapě dojde k instalaci výpočtového pracoviště (HW i SW), pořízení souboru přepravních průmyslových obalů, souboru čtecích zařízení, automatizované výdejny a jejich integrace do SW nástroje IS Helios iNUVIO. Organizační inovace bude završena pořízením SW k zabezpečení a ochraně dat.

Zaměření projektu:





Projektový tým – příprava a realizace projektu:

- ☞ Sponzor projektu – Ing. Slavomír Kudláček – jednatel společnosti
- ☞ Manažer projektu – PhDr. Alena Lubasová, Ph.D. - ředitelka společnosti
- ☞ Garant projektu – Ing. Adam Polnický – ředitel pro výrobu a techniku
- ☞ Členové projektového týmu:
 - Ing. Radim Prager – ředitel pro obchod a vývoj
 - Radoslav Benda – vývojový technolog
 - Petr Dvořák – manažer ICT
 - Ing. Romana Lubasová – manažerka ekonomiky a financí
 - Ing. Lenka Duranová – manažerka administrativy

Zpracovala: PhDr. Alena Lubasová, Ph.D. 11.01.2019