



Číslo a název výzvy: 01_20_318 INOVACE –INOVAČNÍ PROJEKT – VIII.VÝZVA Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Název projektu: Automatizace firemních procesů ST-OS

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_318/0024956

Rozpočet: 26 400 000 CZK bez DPH; 31 944 000 CZK s DPH

Max. výše dotace: 9 240 000 CZK

Vlastní zdroje financování : 17 160 000 CZK

Datum zahájení projektu: 15. 1. 2021

Datum ukončení: 31.12.2022

Datum způsobilých výdajů: 15. 1. 2021

Doba trvání projektu: 24 měsíců

Závazné indikátory: Počet zavedených inovací 5


Etapizace projektu:

Etapa 1 – zahajovací etapa projektu do 31.10.2021. V první etapě proběhnou 4 rozhodující výběrová řízení na dodavatele technologického vybavení a MES. Bude zahájena inovace výroby - dělení materiálu a automatizovaného obrábění po dodání vysoutěžených strojů. V produktové inovaci bude zahájena sériová výroba technologických dílců pro Gelenksdämpfery a primárních tlumičů pro nákladní vozy. Dojde k implemetaci MES a výrobního controllingu GIST.

Etapa 2 – průběžná etapa projektu do 30.06.2022. Ve druhé etapě se uskuteční zbývající 2 výběrová řízení na dodávku EnMS a bezpečnostního systému. Přímým výběrem bude vybrán dodavatel digitálních měřidel a e-shopu s konfigurátorem produktů. Bude dokončena instalace CNC obráběcího stroje a na základě toho doladěn proces automatizovaného obrábění. V produktové inovaci bude zahájena sériová výroba Magnetoreologického tlumiče vrtění. Dojde k implementaci prvků pro kybernetickou bezpečnost a nasazení modulu Řízení skladů.

Etapa 3 – závěrečná etapa projektu do 31.12.2022. V závěrečné etapě dojde k nasazení EnMS a bezpečnostního systému. Bude dokončena systémová integrace veškerých pořízených technologií a vyhodnoceny závěry provedených inovací ve všech 3 oblastech.

Zaměření projektu:





Projektový tým – příprava a realizace projektu:

- ☞ Sponzor projektu – Ing, Slavomír Kudláček – jednatel společnosti
- ☞ Manažer projektu – PhDr. Alena Lubasová, Ph.D. - ředitelka společnosti
- ☞ Garant projektu – Ing. Adam Polnický – ředitel pro výrobu a techniku
- ☞ Členové projektového týmu :
 - Ing. Radim Prager – ředitel pro obchod a vývoj
 - Radoslav Benda – vývojový technolog
 - Petr Dvořák – manažer ICT
 - Ing. Romana Lubasová – manažerka ekonomiky a financí
 - Mgr. Michaela Sklenářová – manažerka LZ a administrativy

Zpracovala: PhDr. Alena Lubasová, Ph.D.

30.06.2021